



Relatório Mensal

Valor de Referência para o CIB



PoC

Florianópolis/SC

Equipe UFSC

abril, 2026

Índice

Prefácio	9
1 Introdução	10
1.1 Objetivo do Relatório	10
1.2 Síntese do avanço no período	10
1.2.1 Visão Geral do progresso técnico	10
1.2.2 Consolidação das principais frentes de trabalho	10
1.3 Principais entregas do trimestre	10
1.4 Status geral do Projeto por Etapa	10
1.4.1 Etapa 0 - Planejamento e Governança	12
1.4.2 Etapa 1 - Observatório	12
1.4.3 Etapa 2 - Bases Territoriais	12
1.4.4 Etapa 3 - Modelagem e PVG	12
1.4.5 Etapa 4 - Internalização	12
1.5 Principais Desafios e Riscos	12
1.5.1 Técnicos	12
1.5.2 Operacionais	12
1.5.3 Institucionais	12
1.6 Principais Resultados Estratégicos	12
1.6.1 Avanços metodológicos	12
1.6.2 Validação da PoC	12
1.6.3 Evolução da Infraestrutura	12
1.7 Próximos Passos	12
1.7.1 Ações prioritárias	12
1.7.2 Marcos previstos	12

2	Contextualização da PoC (Florianópolis)	13
2.1	Inserção da PoC no Projeto Nacional	14
2.1.1	Papel da PoC dentro do TED	14
2.1.2	Relação com macroetapas	14
2.2	Objetivos da PoC	14
2.2.1	Validação Metodológica	14
2.2.2	Teste de infraestrutura	14
2.2.3	Consolidação da fluxos	14
2.3	Escopo da PoC	14
2.3.1	Recorte territorial adotado	14
2.3.2	Base de dados utilizada	14
2.3.3	Variáveis consideradas	14
2.3.4	Atores institucionais envolvidos	14
2.4	Estratégia de execução da PoC	14
2.4.1	Abordagem incremental	14
2.4.2	Validações sucessivas	14
2.4.3	Integração entre etapas	14
2.5	Resultados esperados da PoC	14
2.5.1	Técnicos	14
2.5.2	Operacionais	14
2.5.3	Institucionais	14
I	Execução do Projeto por Etapas	15
3	ETAPA 0: Planejamento, Governança e Acompanhamento	16
3.1	Introdução da Etapa	17
3.2	Fluxo de Governança definido	17
3.2.1	Estrutura decisória	17
3.2.2	Fluxo de validação (UFSC -> RFB -> Comitê)	17
3.3	Atividades Desenvolvidas	17
3.3.1	Reuniões realizadas	17
3.3.2	Definição de instrumentos de gestão	17
3.3.3	Estruturação do Plano de Gerenciamento	17
3.4	Resultados Obtidos	17
3.4.1	Plano de Gerenciamento	17

3.4.2	Estrutura de Governança	17
3.4.3	Fluxos documentados	17
3.5	Desafios	17
3.6	Escalabilidade da Governança	17
4	ETAPA 1: Observatório do Mercado Imobiliário	18
4.1	Introdução da Etapa	19
4.2	Fluxo de dados estruturado	19
4.2.1	Fontes de dados	19
4.2.2	Ingestão	19
4.2.3	Tratamento	19
4.2.4	Armazenamento	19
4.3	Atividades Desenvolvidas	19
4.3.1	Coleta de dados	19
4.3.2	Integração de bases	19
4.3.3	Modelagem	19
4.3.4	Desenvolvimento de Scripts	19
4.4	Resultados Obtidos	19
4.4.1	Estrutura	19
4.4.2	Bases Consolidadas	19
4.4.3	Dicionário de dados	19
4.5	Desafios	19
4.5.1	Qualidade de dados	19
4.5.2	Padronização	19
4.5.3	Integração	19
4.6	Escalabilidade	19
4.6.1	Replicabilidade do modelo	19
4.6.2	Dependências externas	19
5	ETAPA 2: Bases Cartográficas Territoriais	20
5.1	Introdução	21
5.2	Fluxo de Estruturação Territorial	21
5.2.1	Entrada de dados cartográficos	21
5.2.2	Validação topológica	21
5.2.3	Padronização	21

5.3	Atividades desenvolvidas	21
5.3.1	Organização das bases	21
5.3.2	Validação geométrica	21
5.3.3	Integração com cadastro	21
5.4	Resultados	21
5.4.1	Base territorial estruturada	21
5.4.2	Consistência topológica	21
5.5	Desafios	21
5.6	Escalabilidade	21
6	ETAPA 3: Modelagem e Planta de Valores Genéricos (PVG)	22
6.1	Introdução	23
6.2	Fluxo de Modelagem	23
6.2.1	Definição de variáveis	23
6.2.2	Construção do modelo	23
6.2.3	Validação	23
6.3	Atividades Desenvolvidas	23
6.3.1	Seleção de variáveis	23
6.3.2	Testes de modelos	23
6.3.3	Calibração	23
6.4	Resultados	23
6.4.1	Modelo preliminar	23
6.4.2	<i>Outputs</i> de valor	23
6.5	Desafios	23
6.5.1	Qualidade das variáveis	23
6.5.2	Aderência ao mercado	23
6.6	Escalabilidade	23
6.6.1	Replicação em outros municípios	23
II	Blocos Transversais	24
7	Estudos Metodológicos	25
7.1	Fundamentos da Avaliação em Massa	25
7.2	Definição de variáveis	25
7.3	Estratégias de modelagem	25

7.4	Conexão com Normas Técnicas	25
7.5	Aprendizados aplicados na PoC	25
8	Fluxo Integrado do Processo	26
8.1	Descrição do <i>Pipeline</i> Completo	26
8.2	Integração entre Etapas	26
8.3	Pontos de Controle e Validação	26
8.4	Interface com a RFB	26
8.5	Potencial de Automação	26
9	Visitas Técnicas e Intercâmbio de Conhecimento	27
9.1	Fortaleza	28
9.1.1	Objetivo da Missão	28
9.1.2	Instituições visitadas	28
9.1.3	Atividades realizadas	28
9.1.4	Principais aprendizados	28
9.1.5	Contribuições para o Projeto	28
9.2	Córdoba	28
9.2.1	Objetivo da Missão	28
9.2.2	Instituições e Interlocutores	28
9.2.3	Experiências observadas	28
9.2.4	Lições aprendidas	28
9.2.5	Aplicabilidade no Contexto Brasileiro	28
10	Infraestrutura Tecnológica (LABFSG)	29
10.1	Arquitetura de Infraestrutura	30
10.2	Servidores Disponíveis	30
10.2.1	produção	30
10.2.2	backup	30
10.2.3	dedicado ao projeto	30
10.3	Organização de Dados	30
10.3.1	Estrutura de diretórios	30
10.3.2	Versionamento	30
10.4	Banco de Dados	30
10.4.1	Estrutura PostGIS	30
10.4.2	Modelagem	30

10.5	Segurança e Governança dos Dados	30
10.5.1	controle de acesso	30
10.5.2	rastreabilidade	30
10.5.3	auditoria	30
11	Plataforma de Apresentação de Resultados	31
11.1	Objetivo da Plataforma	31
11.2	Funcionalidades	31
11.3	Dashboards desenvolvidos	31
11.4	Interface de Usuário	31
11.5	Potencial de uso pela RFB	31
11.6	Interação com Sistemas (ex.: SINTER)	31
12	Entregáveis do período	32
12.1	Lista consolidada de entregáveis	32
12.2	Classificação por Etapa	32
12.3	Status dos Entregáveis	32
12.4	Evidências de entrega	32
12.5	Aderência aos critérios de qualidade	32
III	Governança	33
13	Governança e Acompanhamento	34
13.1	Estrutura de Governança do Projeto	34
13.2	Reuniões realizadas	34
13.2.1	Comitê Técnico	34
13.2.2	Comitê Gestor	34
13.2.3	Reuniões operacionais	34
13.3	Processos de validação	34
13.4	Controle de Qualidade	34
13.5	Registro e rastreabilidade	34
14	Indicadores de Desempenho	35
14.1	Indicadores de Avanço Físico	35
14.2	Aderência ao cronograma	35

14.3	Qualidade dos dados	35
14.4	Qualidade dos modelos	35
14.5	Indicadores de governança	35
15	Próximos Passos	36
15.1	Continuidade da PoC	36
15.2	Ajustes metodológicos	36
15.3	Evolução da infraestrutura	36
15.4	Estratégia de escalonamento	36
15.5	Integração com Ambiente RFB	36
	Referências	37
	Anexos	38
	Diagramas de Fluxo	38
	Arquitetura Tecnológica	38
	Relatórios Técnicos Detalhados	38
	Scripts e documentações	38
	Evidências de entregas	38

Prefácio

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

1 Introdução

Este relatório ...

1.1 Objetivo do Relatório

1.2 Síntese do avanço no período

1.2.1 Visão Geral do progresso técnico

1.2.2 Consolidação das principais frentes de trabalho

1.3 Principais entregas do trimestre

1.4 Status geral do Projeto por Etapa

(com indicação: não iniciado / em andamento / concluído / validado)

1.4.1 Etapa 0 - Planejamento e Governança

1.4.2 Etapa 1 - Observatório

1.4.3 Etapa 2 - Bases Territoriais

1.4.4 Etapa 3 - Modelagem e PVG

1.4.5 Etapa 4 - Internalização

1.5 Principais Desafios e Riscos

1.5.1 Técnicos

1.5.2 Operacionais

1.5.3 Institucionais

1.6 Principais Resultados Estratégicos

1.6.1 Avanços metodológicos

1.6.2 Validação da PoC

1.6.3 Evolução da Infraestrutura

1.7 Próximos Passos

1.7.1 Ações prioritárias

1.7.2 Marcos previstos

2 Contextualização da PoC (Florianópolis)

2.1 Inserção da PoC no Projeto Nacional

2.1.1 Papel da PoC dentro do TED

2.1.2 Relação com macroetapas

2.2 Objetivos da PoC

2.2.1 Validação Metodológica

2.2.2 Teste de infraestrutura

2.2.3 Consolidação da fluxos

2.3 Escopo da PoC

2.3.1 Recorte territorial adotado

2.3.2 Base de dados utilizada

2.3.3 Variáveis consideradas

2.3.4 Atores institucionais envolvidos

2.4 Estratégia de execução da PoC

2.4.1 Abordagem incremental

2.4.2 Validações sucessivas



Parte I

Execução do Projeto por Etapas

3 ETAPA 0: Planejamento, Governança e Acompanhamento

3.1 Introdução da Etapa

3.2 Fluxo de Governança definido

3.2.1 Estrutura decisória

3.2.2 Fluxo de validação (UFSC → RFB → Comitê)

3.3 Atividades Desenvolvidas

3.3.1 Reuniões realizadas

3.3.2 Definição de instrumentos de gestão

3.3.3 Estruturação do Plano de Gerenciamento

3.4 Resultados Obtidos

3.4.1 Plano de Gerenciamento

3.4.2 Estrutura de Governança

3.4.3 Fluxos documentados

3.5 Desafios

3.6 Escalabilidade da Governança

4 ETAPA 1: Observatório do Mercado Imobiliário

4.1 Introdução da Etapa

4.2 Fluxo de dados estruturado

4.2.1 Fontes de dados

4.2.2 Ingestão

4.2.3 Tratamento

4.2.4 Armazenamento

4.3 Atividades Desenvolvidas

4.3.1 Coleta de dados

4.3.2 Integração de bases

4.3.3 Modelagem

4.3.4 Desenvolvimento de Scripts

4.4 Resultados Obtidos

4.4.1 Estrutura

4.4.2 Bases Consolidadas

4.4.3 Dicionário de dados



5 ETAPA 2: Bases Cartográficas Territoriais

5.1 Introdução

5.2 Fluxo de Estruturação Territorial

5.2.1 Entrada de dados cartográficos

5.2.2 Validação topológica

5.2.3 Padronização

5.3 Atividades desenvolvidas

5.3.1 Organização das bases

5.3.2 Validação geométrica

5.3.3 Integração com cadastro

5.4 Resultados

5.4.1 Base territorial estruturada

5.4.2 Consistência topológica

5.5 Desafios

5.6 Escalabilidade

6 ETAPA 3: Modelagem e Planta de Valores Genéricos (PVG)

6.1 Introdução

6.2 Fluxo de Modelagem

6.2.1 Definição de variáveis

6.2.2 Construção do modelo

6.2.3 Validação

6.3 Atividades Desenvolvidas

6.3.1 Seleção de variáveis

6.3.2 Testes de modelos

6.3.3 Calibração

6.4 Resultados

6.4.1 Modelo preliminar

6.4.2 *Outputs* de valor

6.5 Desafios

6.5.1 Qualidade da



6.5.2 Aderência ao mercado

Parte II

Blocos Transversais

7 Estudos Metodológicos

7.1 Fundamentos da Avaliação em Massa

7.2 Definição de variáveis

7.3 Estratégias de modelagem

7.4 Conexão com Normas Técnicas

7.5 Aprendizados aplicados na PoC

8 Fluxo Integrado do Processo

8.1 Descrição do *Pipeline* Completo

8.2 Integração entre Etapas

8.3 Pontos de Controle e Validação

8.4 Interface com a RFB

8.5 Potencial de Automação

9 Visitas Técnicas e Intercâmbio de Conhecimento

9.1 Fortaleza

9.1.1 Objetivo da Missão

9.1.2 Instituições visitadas

9.1.3 Atividades realizadas

9.1.4 Principais aprendizados

9.1.5 Contribuições para o Projeto

9.2 Córdoba

9.2.1 Objetivo da Missão

9.2.2 Instituições e Interlocutores

9.2.3 Experiências observadas

9.2.4 Lições aprendidas

9.2.5 Aplicabilidade no Contexto Brasileiro

10 Infraestrutura Tecnológica (LABFSG)

10.1 Arquitetura de Infraestrutura

10.2 Servidores Disponíveis

10.2.1 produção

10.2.2 backup

10.2.3 dedicado ao projeto

10.3 Organização de Dados

10.3.1 Estrutura de diretórios

10.3.2 Versionamento

10.4 Banco de Dados

10.4.1 Estrutura PostGIS

10.4.2 Modelagem

10.5 Segurança e Governança dos Dados

10.5.1 controle de acesso

10.5.2 rastreabilidade

10.5.3 auditoria

11 Plataforma de Apresentação de Resultados

11.1 Objetivo da Plataforma

11.2 Funcionalidades

11.3 Dashboards desenvolvidos

11.4 Interface de Usuário

11.5 Potencial de uso pela RFB

11.6 Integração com Sistemas (ex.: SINTER)

12 Entregáveis do período

12.1 Lista consolidada de entregáveis

12.2 Classificação por Etapa

12.3 Status dos Entregáveis

12.4 Evidências de entrega

12.5 Aderência aos critérios de qualidade

Parte III

Governança

13 Governança e Acompanhamento

13.1 Estrutura de Governança do Projeto

13.2 Reuniões realizadas

13.2.1 Comitê Técnico

13.2.2 Comitê Gestor

13.2.3 Reuniões operacionais

13.3 Processos de validação

13.4 Controle de Qualidade

13.5 Registro e rastreabilidade

14 Indicadores de Desempenho

14.1 Indicadores de Avanço Físico

14.2 Aderência ao cronograma

14.3 Qualidade dos dados

14.4 Qualidade dos modelos

14.5 Indicadores de governança

15 Próximos Passos

15.1 Continuidade da PoC

15.2 Ajustes metodológicos

15.3 Evolução da infraestrutura

15.4 Estratégia de escalonamento

15.5 Integração com Ambiente RFB

Referências

Anexos

Diagramas de Fluxo

Arquitetura Tecnológica

Relatórios Técnicos Detalhados

Scripts e documentações

Evidências de entregas